



רשמה: אוריאל מוסקוביץ'

תאריך: 03.06.2020

שם הטופס: פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים

פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים

03/06/2020	תאריך:	תוספת אגף בית ספר ירקון	פרטי המכרז:
		ויקטוריה רבזין (סגנית מהנדס מועצה), מוטי קנפו, אוריאל מוסקוביץ' (פורט מהנדסים). קבלנים לפי נספח מצורף.	משתתפים:
		אמיר כהן (מהנדס מועצה), ויקטוריה רבזין (סגנית מהנדס מועצה), תאיר עם-עד (PMO), עו"ד לימור ריבלין (יועצת משפטית), מוטי קנפו, אוריאל מוסקוביץ' (ניהול פרויקטים - פורט מהנדסים) קבלנים לפי נספח מצורף.	תפוצה:
		אוריאל מוסקוביץ' מטעם ניהול הפרויקט - פורט מהנדסים בע"מ.	רשם:

<u>דגשים והנחיות</u>	
<p>כל הנאמר בסיור אינו מחליף ואינו גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם הדבר נכתב במפורש בפרוטוקול זה אשר מהווה חלק ממסמכי המכרז. על המציעים לעיין היטב בהוראות המכרז.</p> <p>המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה בכתב/מייל למועצה עד ליום 08.06.2020 בשעה 10:00.</p> <p><u>על כל מציע לחתום על הפרוטוקול בשולי העמוד, ולהגיש את הפרוטוקול החתום על ידו בתוספת חתימה וחותמת.</u></p> <p>תשומת לב המציעים לכל הדרישות במסמכי המכרז ולצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים להצעה.</p>	כללי
<p>רכישת תיקי מכרז מול תאיר עם-עד לתאריך 14/06/2020. שאלות והבהרות עד לתאריך: 08/06/2020 בשעה 10:00. הגשת הצעה עד לתאריך 15/06/2020 בשעה 8:30. משך הביצוע החוזי - 14.5 חודשים, כאשר את הכיתות והמעבדות יש להשלים עד 15.08.2021.</p>	לוח הזמנים
<p>שם הפרויקט- תוספת אגף בית ספר ירקון. מזמין העבודה- מועצה אזורית דרום השרון. מקום הפרויקט- נווה ירק, מתחם המועצה.</p>	תיאור תמציתי של העבודות



רשמה: אוריאל מוסקוביץ'

תאריך: 03.06.2020

שם הטופס: פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים

דגשים והנחיות

- מוטי קנפו מהנהלת הפרויקט הביא לידיעה מול המציעים את הנושאים הנ"ל:
1. הובא לידיעת המציעים כי קיימת תכנית ארגון אתר מאושרת ע"י יועץ בטיחות.
 2. הובא לידיעת המציעים כי במהלך כל הפרויקט יבוצע שימוש מלא במערכת האקספונט, הקבלן הזוכה יקבל הרשאה והדרכה לשימוש במערכת.
 3. הפרויקט מתבצע בצמוד לבית ספר פעיל ומאוכלס, על הקבלן לקחת בחשבון, הפסקות עבודה קצרות ויזומות מראש בעת הצורך ע"פ תיאום מלא מול הנהלת בית הספר, אב הבית ואגף חירום וביטחון.
 4. הובא לידיעת המציעים כי לאחר שיבחר קבלן, יבדקו האופציות ל-2 סוגי קידוח, לאחר קידוח ראשון בתיאום מול יועץ הקרקע.
 5. הובא לידיעת המציעים כי הקבלן הזוכה יבצע מדידה עם פתיחת שוחות ובדיקתן לצורך חיבורן לחדר טרפו שנמצא במרחק של כמה מאות מטרים ממיקום תוספת האגף.
 6. הובא לידיעת המציעים כי קיים סעיף לאספקה וחיבור ממ"מ טרומי.
 7. אדגיש כי כל השאלות יענו באופן אחיד ומסודר לכלל המציעים.
- להלן חלק מן השאלות שהועלו בפנינו במהלך הסיור קבלנים:
 - א. האם כל הסעיפים מתומחרים בכתב הכמויות ועליהם הקבלן נותן הנחה?
 - ב. האם יהיה צורך בהזמנת חיבור חשמל חדש למבנה?
 - ג. האם ישנה אפשרות להזיל את אחוז התשלום עבור מעבדת בדיקות?
 - ד. האם מבצעים חיבור חשמל ומים זמני לאתר דרך ביה"ס?
 - ה. האם ניתן לבצע חיבור ממ"מ קונבנציונלי במקום ממ"מ טרומי?
 - 8. לאחר מפגש המציעים והצגת הפרויקט, נערך סיור בשטח ביחד עם הנהלת הפרויקט.
 - 9. תכניות למכרז ימצאו לעיון באגף הנדסה במשרדה של ויקטוריה ריבזין סגנית מהנדסת ראש מועצה.
- רכישת המכרז דרך תאיר, עלות תיק מכרז 1000 ₪.
- ככל שקבלן סבור שישנה שאלה, הערה שלא קיבלה מענה או לחלופין צוינה בפרוטוקול זה, ניתן לפנות לתאיר עד לתאריך: 08.06.2020 בשעה 10:00.

קראתי והבנתי

שם המציע וחתימה



רשמה: אוריאל מוסקוביץ'

תאריך: 03.06.2020

שם הטופס: פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים



סיור קבלנים: תוספת אגף בית ספר ירקון

שם חברה:	איש קשר:	טלפון משרדי:	טלפון נייד:	כתובת:	מייל:
שדיד הנדסה	אברהים	04-6082596	052-4466300	נצרת	office@shaded.in
ע. אביראס	חוסאם	-	052-6637775	נצרת	h.hussam.eng@gmail.com
ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ	דוד	09-7604412	052-5586068	הוד השרון	info@nalal-niv.co.il